

AP-Status AURA

AP	Bezeichnung	Zeitraum (geplant)	T/NT	geplant (h)					gebucht (h)					offen (h)				
				gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp
1	Analyse Stand der Technik	12.2025 – 12.2025	NT	86.67	86.67				86.67	86.67				0.00	0.00			
2.1	Patentprüfung	01.2026 – 01.2026	NT	86.67	86.67				86.67	86.67				0.00	0.00			
2.2	Analyse und Untersuchung des Marktpotenzials	02.2026 – 02.2026	NT	86.67	86.67				86.67	86.67				0.00	0.00			
↘3.1	Systemarchitektur & Interaktionsmodell (Analyse)	01.2026 – 01.2026	T	346.67		173.33	173.33		346.66		173.66	173.00		0.01		-0.33	0.33	
Dez 25									285.33		173.33	112.00						
Jan 26									61.33		0.33	61.00						
↘3.2	User Behavior Analytics & Kontextmodellierung (Recherche & Konzept)	02.2026 – 02.2026	T	346.67		173.33	173.33		346.66		173.66	173.00		0.01		-0.33	0.33	
Jan 26									272.00		173.00	99.00						
Feb 26									74.00			74.00						
Mrz 26									0.66		0.66							
↘3.3	KI-Logik zur UI-Adaptivität (Konzept & Bewertung)	03.2026 – 05.2026	T	953.33		346.67	260.00	346.67	985.01	245.34	346.67	46.00	347.00	-31.68	-245.34	0.00	214.00	-0.33
Dez 25									90.00				90.00					
Jan 26									173.00				173.00					
Feb 26									303.00		173.00	46.00	84.00					
Mrz 26									259.34	86.67	172.67							
Apr 26									87.67	86.67	1.00							
Mai 26									72.00	72.00								
↘3.4	Framework-Komponenten & UI-Rendering-Strategie (Konzept & Bewertung)	06.2026 – 07.2026	T	346.67		173.33	173.33		173.00		173.00			173.67		0.33	173.33	
Apr 26									172.00		172.00							
Mai 26									1.00		1.00							
Gesamt				2946.67	260.00	1126.67	780.00	780.00	2805.34	505.35	1126.99	392.00	781.00	141.33	-245.35	-0.32	388.00	-1.00

AP	Bezeichnung	Zeitraum (geplant)	T/NT	geplant (h)					gebucht (h)					offen (h)				
				gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp
↘3.5	Zusammenführung OpenZ & GMM: Validierung Demonstrator-Dummy	08.2026 – 08.2026	T	346.67		173.33		173.33	346.00		173.00		173.00	0.67		0.33		0.33
Feb 26									89.00				89.00					
Mrz 26									84.00				84.00					
Mai 26									161.00		161.00							
Jun 26									12.00		12.00							
3.6	Ergebnisanalyse, Dokumentation und Bewertung des Systems	09.2026 – 09.2026	T	86.67		86.67			87.00		87.00			-0.33		-0.33		
4	Erstellung AP für FuE-Projekt	07.2026 – 07.2026	NT	86.67				86.67	87.00				87.00	-0.33				-0.33
5	Identifizierung der erforderlichen wissenschaftlich-technischen Expertise	08.2026 – 08.2026	NT	86.67				86.67	87.00				87.00	-0.33				-0.33
6	Ermittl. wissenschaftlich-technischer Ressourcen und möglicher Kooperationspartner	09.2026 – 09.2026	NT	86.67				86.67	87.00				87.00	-0.33				-0.33
Gesamt				2946.67	260.00	1126.67	780.00	780.00	2805.34	505.35	1126.99	392.00	781.00	141.33	-245.35	-0.32	388.00	-1.00