

AP-Status AURA

AP	Bezeichnung	Zeitraum (geplant)	T/NT	geplant (h)					gebucht (h)					offen (h)				
				gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp	gesamt	T.Dührkop	K.Nguyen	D.Fells	K.Özalp
1	Analyse Stand der Technik	12.2025 – 12.2025	NT	86.67	86.67				0.00					86.67	86.67			
2.1	Patentprüfung	01.2026 – 01.2026	NT	86.67	86.67				0.00					86.67	86.67			
2.2	Analyse und Untersuchung des Marktpotenzials	02.2026 – 02.2026	NT	86.67	86.67				0.00					86.67	86.67			
▼ 3.1	Systemarchitektur & Interaktionsmodell (Analyse)	01.2026 – 01.2026	T	346.67		173.33	173.33		173.00			173.00		173.67		173.33	0.33	
Dez 25									112.00			112.00						
Jan 26									61.00			61.00						
▼ 3.2	User Behavior Analytics & Kontextmodellierung (Recherche & Konzept)	02.2026 – 02.2026	T	346.67		173.33	173.33		173.00			173.00		173.67		173.33	0.33	
Jan 26									99.00			99.00						
Feb 26									74.00			74.00						
3.3	KI-Logik zur UI-Adaptivität (Konzept & Bewertung)	03.2026 – 05.2026	T	953.33		346.67	260.00	346.67	46.00			46.00		907.33		346.67	214.00	346.67
3.4	Framework-Komponenten & UI-Rendering-Strategie (Konzept & Bewertung)	06.2026 – 07.2026	T	346.67		173.33	173.33		0.00					346.67		173.33	173.33	
3.5	Zusammenführung OpenZ & GMM: Validierung Demonstrator-Dummy	08.2026 – 08.2026	T	346.67		173.33		173.33	0.00					346.67		173.33		173.33
3.6	Ergebnisanalyse, Dokumentation und Bewertung des Systems	09.2026 – 09.2026	T	86.67		86.67			0.00					86.67		86.67		
4	Erstellung AP für FuE-Projekt	07.2026 – 07.2026	NT	86.67				86.67	0.00					86.67				86.67
5	Identifizierung der erforderlichen wissenschaftlich-technischen Expertise	08.2026 – 08.2026	NT	86.67				86.67	0.00					86.67				86.67
6	Ermittl. wissenschaftlich-technischer Ressourcen und möglicher Kooperationspartner	09.2026 – 09.2026	NT	86.67				86.67	0.00					86.67				86.67
Gesamt				2946.67	260.00	1126.67	780.00	780.00	392.00			392.00		2554.67	260.00	1126.67	388.00	780.00