

Bedienungsanleitung

Projektleiter

Version	2.0
Stand	März 2026
Gilt für	PZE v7.4.4
Rolle	Projektleiter

Diese Anleitung beschreibt alle Funktionen des Firmen-Portals, die der Rolle **Projektleiter** zur Verfügung stehen. Mitarbeiter-Funktionen (Zeiterfassung, Mein Status) sind ebenfalls enthalten, da Projektleiter alle Rechte der Mitarbeiter-Rolle besitzen.

Wichtiger Hinweis:

Das PZE-System befindet sich im Testbetrieb. Änderungen an Funktionen und Layout sind jederzeit möglich.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen oder Fehlerhinweise:

Martin Ditscherlein, m.ditscherlein@cubintec.com

Inhalt

	Abkürzungen	3
1	Anmelden und Einstieg	4
2	Mein Status	4
2.1	Zeiterfassungs-Ampel	4
2.2	Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM)	5
2.3	Downloads	5
3	Zeiterfassung	5
3.1	Zeiterfassung öffnen	5
3.2	Stunden erfassen	5
3.3	Speichern	6
3.4	Monat abschließen	6
3.5	PDF-Export und Drucken	6
4	Projekte	7
4.1	Projektliste	7
4.2	Projektdetailseite	7
4.3	Arbeitsplan	7
4.4	Team verwalten	7
5	Berichte & Controlling	8
5.1	Plan/Ist-Vergleich	8
5.2	Stundennachweis-Matrix	8
6	Zahlungsanforderung (ZIM)	9
6.1	ZA anlegen	9
6.2	Tabs im ZA-Panel	9
6.3	Status-Workflow	9
6.4	ZA-Archiv	10

Abkürzungen

PZE	Projektzeiterfassung
ZA	Zahlungsanforderung
AP	Arbeitspaket
bWAZ	Betriebliche Wochenarbeitszeit (im Unternehmen geltende Regelarbeitszeit)
pWAZ	Persönliche Wochenarbeitszeit (individuell vereinbarte Arbeitszeit des Mitarbeiters)
PT	Projektträger (beauftragte Organisation zur Abwicklung des Förderprogramms)
FuE	Forschung und Entwicklung

Hinweis: Aus pWAZ und bWAZ ergibt sich der Teilzeitfaktor, aus dem die maximalen förderfähigen Projektstunden pro Monat berechnet werden.

1 Anmelden und Einstieg

Aufrufen unter pze.itenion.com -- Login mit E-Mail-Adresse und Passwort. Nach dem Login direkt auf Mein Status.

Menüpunkt	Funktion
Mein Status	Ampel-Übersicht Zeiterfassung und ZA-Fälligkeiten
Zeiterfassung	Stunden erfassen
Projekte	Projektliste, Arbeitsplan, Team, ZA
Berichte & Controlling	Plan/Ist-Vergleich, Stundennachweis-Matrix
Mitarbeiter	Mitarbeiterverwaltung (nur Firmen-Admin)

Passwort ändern: Klick auf den eigenen Namen oben rechts.

2 Mein Status

Startseite nach dem Login. Zeigt den aktuellen Stand aller Zeiterfassungen und ZA-Fälligkeiten.

2.1 Zeiterfassungs-Ampel

Je Projekt eine Kachel mit Erfassungsampel pro Monat:

Farbe	Bedeutung
Grün	Monat vollständig erfasst und abgeschlossen
Orange	Einträge vorhanden, Monat aber noch nicht abgeschlossen
Rot	Keine Einträge in diesem Monat
Grau	Monat liegt in der Zukunft

Klick auf eine Kachel öffnet die Zeiterfassung des Projekts.

2.2 Zahlungsanforderungs-Ampel (ZIM-Projekte)

Tabelle mit der nächsten fälligen ZA je ZIM-Projekt:

Farbe	Bedeutung
Grün	Nächste ZA-Fälligkeit mehr als 30 Tage entfernt
Gelb	Fälligkeit in 30 Tagen oder weniger
Rot	Fälligkeit in 14 Tagen oder weniger / bereits überfällig

"Zur ZA" navigiert direkt zum ZA-Panel. Fälligkeit = Enddatum der letzten eingereichten ZA + 3 Monate.

2.3 Downloads

Download-Links für Bedienungsanleitungen und FAQ Zeiterfassung.

3 Zeiterfassung

3.1 Zeiterfassung öffnen

Über Menü Zeiterfassung oder Klick auf eine Projekt-Kachel. Oben Projekt, Jahr und Monat wählen.

3.2 Stunden erfassen

Alle Arbeitstage des Monats werden angezeigt. Feiertage werden automatisch eingetragen. Pro Tag:

Spalte	Bedeutung
Projektarbeiten	Tatsächlich am Projekt geleistete Stunden
Technische AP	Stunden in technischen Arbeitspaketen (relevant für ZIM-Förderung)
Nicht förderbar	Stunden, die nicht als förderrelevant zählen
Sonstige Ausfallzeiten	Urlaub, Krankheit, sonstige bezahlte Ausfallzeiten

Tages- und Monatssummen werden automatisch berechnet.

3.3 Speichern

Button Speichern sichert alle Einträge. Hinweis: Ein gesetzter Monatsabschluss wird nach dem Speichern automatisch zurückgesetzt und muss neu gesetzt werden.

3.4 Monat abschließen

Button "Monat abschließen" (links in der Button-Leiste) setzen, wenn alle Stunden vollständig erfasst sind:

Zustand	Bedeutung
Grau	Offen
Grün	Abgeschlossen

Grundlage für die Ampelfarbe in der Stundennachweis-Matrix.

3.5 PDF-Export und Drucken

Druckfertiger Stundennachweis für den angezeigten Monat.

4 Projekte

4.1 Projektliste

Zeigt alle Projekte, denen Sie zugeordnet sind. Klick auf ein Projekt öffnet die Detailseite.

4.2 Projektdetailseite

Vier Tabs:

Tab	Inhalt
Übersicht	Stammdaten: Förderkennzeichen, Laufzeit, Fördersatz, Overhead-Sätze
Arbeitsplan	Arbeitspakete mit geplanten Personenmonaten und Fortschritts-Ampel je Mitarbeiter (Lesezugriff)
Team	Zugeordnete Mitarbeiter mit Anlage-6.1-Daten (pWAZ, Stundensatz, Personalnummer)
ZA	Zahlungsanforderungs-Modul (nur bei ZIM-Projekten sichtbar)

4.3 Arbeitsplan

Zeigt Arbeitspakete, geplante Personalmonate und Fortschritts-Ampel je Mitarbeiter. Anlegen und Bearbeiten von Arbeitspaketen ist dem Firmen-Administrator vorbehalten.

4.4 Team verwalten

Im Tab Team:

- Mitarbeiter dem Projekt hinzufügen (Button "+ Mitarbeiter hinzufügen")
- Anlage-6.1-Daten pflegen: projektspezifische Wochenarbeitszeit (pWAZ), Stundensatz und Personalnummer
- Mitarbeiter aus dem Projekt entfernen

Wichtiger Hinweis: Stundensatz und Personalnummer sind projektspezifisch und fließen direkt in die Anlage 6.1 der Zahlungsanforderung ein.

5 Berichte & Controlling

Projekt und Auswertungszeitraum links im Panel wählen.

5.1 Plan/Ist-Vergleich

Geplante vs. erfasste Stunden je Arbeitspaket:

Farbe	Bedeutung
Grün	Erfasste Stunden liegen im geplanten Rahmen
Orange	Stunden leicht über Plan -- Aufmerksamkeit empfohlen
Rot	Stunden deutlich über Plan -- Handlungsbedarf

5.2 Stundennachweis-Matrix

Teammitglieder (Zeilen) x Projektmonate (Spalten) -- Erfassungsstatus auf einen Blick:

Farbe	Bedeutung
Grün	Monat wurde vom Mitarbeiter abgeschlossen
Orange	Stunden vorhanden, aber noch nicht abgeschlossen
Rot	Keine Stunden erfasst
Grau	Monat liegt in der Zukunft

Direktnavigation aus der Matrix in die Zeiterfassung des jeweiligen Mitarbeiters möglich.

6 Zahlungsanforderung (ZIM)

Datenaufbereitung für ZIM-Mittelabrufe. Aufruf über Tab ZA in der Projektdetailseite oder ZA-Kachel in Berichte & Controlling.

Wichtiger Hinweis: Für die Einreichung beim Fördermittelgeber (VDI/VDE-IT) sind ausschließlich die offiziellen ZIM-Formulare zu verwenden. Das ZA-Modul bereitet Ihre Daten auf -- die Übertragung in das offizielle Formular erfolgt manuell. Aktuelle Formulare: www.zim.de

6.1 ZA anlegen

Button "+ Neue ZA" -- ZA-Nummer wird automatisch vergeben. Felder:

Feld	Beschreibung
Abrechnungszeitraum Von	Beginn des Abrechnungszeitraums (Datum)
Abrechnungszeitraum Bis	Ende des Abrechnungszeitraums (Datum)
Aufträge an Dritte (T)	Aufträge an Dritte im technischen Bereich (EUR)
Aufträge an Dritte (NT)	Aufträge an Dritte im nicht-technischen Bereich (EUR)
FuE-Unteraufträge	Kosten für Forschungs- und Entwicklungsunteraufträge (EUR)
Zeitwert Personalaufnahme	Zeitwert für Personalaufnahme (EUR)
Notizen	Interne Anmerkungen -- erscheinen nicht im offiziellen Formular

6.2 Tabs im ZA-Panel

Tab	Inhalt
Deckblatt	Basisdaten der ZA, Abrechnungszeitraum und Status-Steuerung
Anlage 1a	Personalkosten je Mitarbeiter -- automatisch aus der Zeiterfassung berechnet
Anlage 1b	Overhead-Berechnung auf Basis der hinterlegten Sätze
Archiv	Übersicht aller bisherigen ZAs mit Status, Daten und Förderbeträgen

6.3 Status-Workflow

Drei Stufen -- Steuerung über Buttons im Deckblatt-Tab:

Status	Bedeutung
Entwurf	ZA wird vorbereitet. Daten können jederzeit bearbeitet werden.
Eingereicht	ZA wurde beim Fördermittelgeber eingereicht. Einreichdatum wird automatisch gesetzt. Die nächste ZA-Fälligkeit (+ 3 Monate) wird ab jetzt berechnet.
Bewilligt	Bewilligungsbescheid liegt vor. Bewilligungsdatum wird automatisch gesetzt.

Zurücksetzen auf "Entwurf" jederzeit möglich (Dropdown im Status-Bereich).

6.4 ZA-Archiv

Alle ZAs des Projekts auf einen Blick:

- ZA-Nummer, Abrechnungszeitraum, Einreichdatum, Bewilligungsdatum
- Errechneter Förderbetrag
- Farbiger Status-Badge: grau = Entwurf, blau = Eingereicht, grün = Bewilligt

Klick auf eine Zeile lädt die ZA in den Deckblatt-Tab.